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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


13.03.2025                                                                                                             517
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год»
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» следующие изменения:
 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина
	5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru).
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Глава ЗАТО г. Железногорск	           	               		     Д.М. Чернятин
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	Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО  г. Железногорск
от 04.12.2024 № 2367                  
СВОДНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД.

	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Мероприятия, информация об отключении потребителей
	Примечание

	1.
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	22.04.2025-19.05.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК»  в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск


	
	
	Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	02.06.2025-27.06.2025
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	01.07.2025-29.07.2025
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	01.08.2025-25.08.2025
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	15.05.2025- 28.05.2025 
	Гидравлические испытания, нулевой останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*
	

	2.
	ФГУП «ГХК»
	тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55
	01.06.2025-30.06.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180

	01.08.2025-31.08.2025
	
	

	3.
	Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	Котел № 1 ТП 20/30М
	14.04.2025– 13.05.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	 01.06.2025– 01.07.2025
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	06.04.2025- 29.05.2025
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2025- 29.07.2025
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	 01.08.2025– 15.09.2025
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	 03.05.2025– 29.07.2025
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т
	   28.06.2025-01.07.2025
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	   23.05.2025– 27.05.2025
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т
	  02.07.2025-01.08.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16
	04.07.2025– 08.07.2025
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16
	06.07.2025– 15.08.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	тепловые сети ПС-2 от ТК-49 до ТК-16
	23.05.2025– 01.07.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства
	23.05.2025– 27.05.2025
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	30.05.2025– 24.06.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства
	04.07.2025– 08.07.2025
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	11.07.2025– 08.08.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	

	4.

	Тепловые сети г.Железногорск

	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	26.05.2025- 22.07.2025
	Ремонт без отключения потребителей
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	25.07.2025- 15.09.2025
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	26.05.2025- 15.09.2025
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	17.05.2025-20.05.2025
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов)
	 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод Ду 1000
	22.05.2025– 23.05.2025
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	тепловые сети                             мкр. Первомайский                        подающие, обратные трубопроводы

	17.05.2025-24.05.2025 
	Подключение тепловой сети от ЦТП «Первомайский к существующим тепловым сетям мкр. Первомайский, полное отключение потребителей на время выполнения работ, гидравлических испытаний (168 часов)


	Начало работ не ранее даты окончания отопительного периода

	5.
	Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
	16.05.2025- 15.09.2025
	Ремонт с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел №6 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	23.05.2025- 15.09.2025
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	20.05.2025 -23.05.2025
	Гидравлические испытания
	

	6.
	Котельная баз отдыха 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	16.05.2025- 13.06.2025
	Ремонт
16.05.2025 – 31.08.2025 без отключения потребителей.       01.09.2025 - 27.09.2025 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	18.07.2025- 30.09.2025
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	16.06.2025- 15.07.2025
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	16.05.2025- 27.09.2025
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	01.09.2025 -02.09.2025
	Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя.
	

	7.
	Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР -10/13
	16.05.2025-15.07.2025
	18.05.2023-26.07.2023 и 10.08.2023-15.09.2023 без отключения потребителей, 25.07.2023-07.08.2023 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО                          г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	16.07.2025-15.09.2025
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	16.05.2025-15.09.2025
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	16.05.2025-15.07.2025
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	18.07.2025-15.09.2025
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Подгорный
	16.05.2025- 15.09.2025
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Подгорный
	16.05.2025-19.05.2025
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 96 часов)
	

	8.
	Котельная пос. Тартат 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	16.05.2025- 15.09.2025
	Ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	16.05.2025- 15.09.2025
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	17.05.2025-20.05.2025
	Гидравлические испытания
	

	9.
	Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	16.05.2025- 15.09.2025
	Полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 







	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Новый Путь
	
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Новый Путь
	17.05.2025-20.05.2025
	Гидравлические испытания
	

	10.
	Котельная д. Шивера 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВр-1,28 КБ
	16.05.2025- 15.09.2025
	Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	17.05.2025-20.05.2025
	Гидравлические испытания
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск

	11.
	Котельная №1                     АО «Красмаш» производство «ИЗК»
	Котел № 1
ДКВР – 10/13
	16.05.2025- 15.07.2025
	Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды
	

	
	
	Котел № 4
ДКВР – 10/13
	16.07.2025-15.08.2025
	
	

	
	
	Котел № 7
ДКВР – 10/13
	16.08.2025-15.09.2025
	
	

	
	
	Тепловые сети
	23.05.2025-25.08.2025
	
	

	
	
	Тепловые сети
	17.05.2025-21.05.2025

26.08.2025-29.08.2025
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов)
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