Администрация 
ЗАТО г. Железногорск                                                                                             

ПРОТОКОЛ 

14.04.2016 г.                                                                                    г. Железногорск

Совещание по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г 

Председатель: 
Исполняющий обязанности Главы администрации     	С.Д. Проскурнин
Секретарь:
Главный специалист Управления градостроительства	И.Д. Дементьева

Присутствовали: 
Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по ЖКХ						Ю.Г. Латушкин
Руководитель Управления градостроительства			С.Н. Добролюбов
Директор ООО СК «Енисей»						А.М. Богородский
Главный инженер МП “Гортеплоэнерго”                               Н.Н. Зимин
Старший помощник  прокурора
ЗАТО г. Железногорск                                                              А.В. Быков
Участники долевого строительства

В ходе совещания:

1. Богородский А.М. доложил о причинах срыва сроков ввода в эксплуатацию жилого дома, сославшись на экономический кризис и невыполнение Администрацией ЗАТО г.Железногорск обязательств по строительству инженерных коммуникаций.
2.  Проскурнин С.Д. доложил о проблемах строительства жилого дома с точки зрения Администрации ЗАТО г.Железногорск, указав, что наружные сети для дома построены в полном объеме в 2015 году.
3. Участники долевого строительства задавали вопросы застройщику и Администрации ЗАТО г.Железногорск о реальных сроках ввода объекта в эксплуатацию и мероприятиях, необходимых для скорейшего завершения строительства дома, а также о предоставлении возможности осмотра строящегося объекта.
      Богородский А.М. объявил об организации осмотра объекта участниками долевого строительства 17.04.2016 в 14-00. 
     По словам Богородского А.М., первая очередь строительства (четыре подъезда) будет сдана в конце лета 2016 года, вторая очередь (три подъезда и благоустройство) будет сдана в конце 2016 года.
     Проскурнин С.Д. обязал МП “Гортеплоэнерго” обеспечить подачу воды и тепла на объект с 18.04.2016. 

Решили:

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за выполнением мероприятий по завершению строительства жилого дома:
- Первый заместитель Главы
  администрации ЗАТО г. Железногорск                          С.Д. Проскурнин
- заместитель Главы администрации
  ЗАТО г.Железногорск по 	ЖКХ                                     Ю.Г. Латушкин 
- руководитель Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г.Железногорск                           С.Н.Добролюбов 
- главный специалист Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г.Железногорск                           И.Д. Дементьева     
- участник долевого строительства                                    С.А. Крестников
- участник долевого  строительства                                   А.К. Шарипов 
- участник долевого строительства                                    В.В. Оборонов 
- директор ООО СК “Енисей”                                            А.М. Богородский 

2.  Совещания рабочей группы проводить 1 раз в 2 недели. 
     Первое выездное совещание назначить на 19.04.2016 в 16-00 на строительной площадке объекта (пр-кт Ленинградский, 18Г).
     Богородскому А.М. обеспечить доступ на стройплощадку. 
3.  По итогам совещаний рабочей группы  информацию о ходе строительства жилого дома размещать на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в разделе “Строительство”.
 


Председательствующий				                    С.Д. Проскурнин


Секретарь 									И.Д. Дементьева

